
М А Г А Т Э И Y 2 K 
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ АГЕНТСТВА ПО ПРОБЛЕМЕ 2000 ГОДА 

ХАДЖ СЛИМАН ШЕРИФ И ДЖОУЭП УИНКЕЛС 

Почти четыре года назад 
МАГАТЭ приступило к 
разработке плана дей-

ствий по решению компьютер-
ной проблемы 2000 года, в ос-
новном в отношении внутрен-
них компьютерных систем и баз 
данных, обеспечивающих предо-
ставляемые Агентством своим 
129 государствам-членам про-
граммы и услуги. С тех пор ве-
лась постоянная работа по широ-
кому спектру действий, включая 
те из них, которые направлены 
на оказание содействия нацио-
нальным ядерным органам, от-
ветственным за усилия своих 
стран по обеспечению готовно-
сти к Y2K в конкретных облас-
тях. 

В сентябре 1998 г. Генераль-
ная конференция МАГАТЭ при-
няла резолюцию, призывающую 
государства-члены "представ-
лять в секретариат информацию, 
касающуюся диагностических и 
коррективных мер, планируемых 
или осуществляемых эксплуати-
рующими или регулирующими 
организациями на своих атом-
ных электростанциях, установках 
топливного цикла и / и л и меди-
цинских установках, использую-
щих радиоактивные материалы, с 
целью приведения их в готов-
ность к 2000 году". 

В резолюции секретариату 
рекомендовалось также "в рам-
ках наличных ресурсов высту-
пать в качестве координацион-
ного центра и центрального кон-
тактного пункта для государств-
членов с целью обмена инфор-
мацией, касающейся диагности-
ческих и коррективных мер, при-
нимаемых на атомных электро-
станциях, установках топливного 
цикла и / и л и медицинских уста-
новках, использующих радио-
активные материалы, с целью 

приведения их в готовность к 
2000 году". 

Генеральная конференция под-
черкнула далее, что "государ-
ства-члены, если они еще не сде-
лали этого, должны приложить 
все необходимые усилия, для 
того чтобы иметь заблаговре-
менно до 31 декабря 1999 г. пла-
ны на случай непредвиденных 
обстоятельств в эксплуатирую-
щих и регулирующих организа-
циях с целью решения потенци-
альных проблем, которые могут 
возникнуть в это время на ука-
занных ядерных установках". 

План действий Агентства, со-
ставленный в соответствии с 

упомянутой выше резолюцией, 
сосредоточен на нескольких 
ключевых элементах. Они охва-
тывают сбор информации, разра-
ботку руководящих документов 
по идентификации потенциаль-
ных проблем компьютерных сис-
тем в связи с Y2K вместе с 
предлагаемыми коррективными 
мерами и предложением форума 
для обмена информацией. План 

Г-н Шериф — руководитель Бюро 
поддержки и оценки программ 
МАГАТЭ; г-н Уинкелс — исполняю-
щий обязанности руководителя 
Центра компьютерных услуг. 
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действий содержит также меры 
по преодолению потенциальных 
трудностей в собственных опе-
рациях Агентства в период пе-
рехода к 2000 году и другим 
критическим датам, а также воз-
можное содействие государ-
ствам-членам в этой области. В 
плане отмечается также намере-
ние секретариата решать про-
блемы 2000 года на исследова-
тельских реакторах и установ-
ках для обращения с радиоактив-
ными отходами в дополнение к 
атомным электростанциям, уста-
новкам ядерного топливного 
цикла и медицинским установ-
кам, использующим радиоактив-
ные материалы. 

Основные шаги, инициирован-
ные секретариатом МАГАТЭ в 
области решения проблемы Y2K, 
включают разработку руководя-
щих документов (см. вставку 
на стр. 17); обмен информаци-
ей и опытом с государствами-
членами и между ними; содей-
ствие и предоставление услуг 
государствам-членам и связь с 
ними. МАГАТЭ рекомендует 
каждому государству-члену да-
вать оценку получаемой из сек-
ретариата информации и выра-
жать свое собственное независи-
мое мнение по поводу ценности 
и применимости данной инфор-
мации в отношении обеспече-
ния соответствия Y2K. В связи с 
этим государства-члены были 
поставлены в известность о том, 
что секретариат не берет на 
себя никакой ответственности, 
включая материальную, за ис-
пользование ими любой полу-
ченной от него информации, ка-
сающейся проблемы Y2K. 

Тематические статьи в дан-
ном выпуске Бюллетеня 
МАГАТЭ освещают главные 
мероприятия Агентства, относя-
щиеся к проблеме Y2K, а также 
последующие действия, плани-
руемые на период перехода к 
2000 году. Они охватывают ас-
пекты, касающиеся атомных 
электростанций и исследователь-
ских реакторов; установок ядер-
ного топливного цикла и устано-
вок для обращения с радиоактив-

ными отходами; медицинских 
установок; а также гарантий и 
физической защиты ядерных 
материалов. Основные компо-
ненты указанной деятельности 
включают организацию семина-
ров и практикумов по различ-
ным типам установок и компью-
теризованных информационных 
систем, координацию командиро-
вок по оценке положения и ока-
занию содействия государствам-
членам в приведении их атом-
ных электростанций и государ-
ственных систем учета и конт-
роля ядерного материала в целях 
гарантий в соответствие с Y2K. 
Ряд командировок, в состав ко-
торых входили эксперты из го-
сударств — членов МАГАТЭ, 
уже осуществлен, а другие запла-
нированы. Внебюджетные сред-
ства для финансирования коман-
дировок по проблеме Y2K на 
атомные электростанции посту-
пили из Австралии, Японии, Ни-
дерландов, Соединенного Коро-
левства и Соединенных Штатов. 

Основное внимание в данной 
статье сосредоточено на состоя-
нии внутренних систем и опера-
ций МАГАТЭ с точки зрения 
проблемы Y2K; кроме того, в 
ней приведены главные компо-
ненты координации по Y2K в 
системе Организации Объеди-
ненных Наций. 

СИСТЕМЫ И ОПЕРАЦИИ 
МАГАТЭ 
В отношении собственных опе-
раций МАГАТЭ ожидается, что 
все виды компьютерных приме-
нений в рамках инфраструкту-
ры информационных технологий 
и информационных систем, вклю-
чая сферу гарантий, будут приве-
дены в соответствие с Y2K к 
октябрю 1999 г. 

Работы по проблеме Y2K на-
чались в декабре 1996 г. и коор-
динировались Целевой группой 
по проблеме 2000 года в рамках 
всего Агентства. С того времени 
проводились и впредь будут про-
водиться регулярные совещания 
для обсуждения вопросов, связан-
ных с проверкой и преобразова-
нием всех компьютерных плат-

форм в целях обеспечения их 
соответствия Y2K. Персоналу, 
разрабатывающему все приклад-
ные системы, и их пользовате-
лям обеспечивается постоянное 
содействие и руководство, вклю-
чая обучение и распределение 
руководящих документов. Один 
из первых учебных курсов по 
проверке соответствия Y2K для 
специалистов — разработчиков 
прикладных программ состоялся 
в июне 1998 г. 

Определен ряд ключевых сис-
тем, а именно те из них, нормаль-
ное функционирование которых 
имеет существенное значение 
для работы и целей Агентства. 

Что касается инфраструктуры 
программного обеспечения и ап-
паратных средств, то они вклю-
чают оборудование компьютер-
ного центра(электричество, вен-
тиляция, пожарная сигнализация, 
охрана доступа, вспомогательное 
дизельное энергоснабжение); 
сетевые аппаратные средства, 
поддерживающие внутренние и 
внешние линии связи; средства 
главного компьютера, обеспечи-
вающие информационные систе-
мы Агентства, в том числе сис-
темы Организации Объединен-
ных Наций по промышленному 
развитию (ЮНИДО), Отделения 
ООН в Вене (ЮНОВ) и Агент-
ства ООН для помощи беженцам 
и организации работ (БАПОР) 
в Венском международном цен-
тре; все вспомогательные уста-
новки; аппаратные средства и 
программное обеспечение, необ-
ходимые для информационных 
систем Агентства и связи по 
Интернету внутри МАГАТЭ, с 
другими организациями системы 
ООН и с государствами-члена-
ми; соответствующее оборудова-
ние серверов и программное 
обеспечение оперативных сис-
тем, включая такие основные 
компоненты, как системы баз 
данных, электронная почта и 
другие прикладные продукты. 

Основные компоненты с точ-
ки зрения применения информа-
ционных систем включают фи-
нансы, закупки, кадры и изда-
тельскую деятельность в Депар-



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ МАГАТЭ 
ПО КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОБЛЕМЕ Y2K 

• Achieving Year 2000 Readiness: Basic Processes (Достижение го-
товности к 2000 году: основные процессы), IAEA TECDOC-1072 

• Safety Measures to Address the Year 2000 Issue at Radioactive Waste 
Management Facilities (Меры безопасности при решении пробле-
мы 2000 года на установках для обращения с радиоактивными 
отхода.ни), IAEA TECDOC-1073 

• Safety Measures to Address the Year 2000 Issue at Medical Facilities 
Which Use Radiation Generators and Radioactive Materials (Меры 
безопасности при решении проблемы 2000 года на медицинских 
установках, использующих генераторы излучения и радиоак-
тивные материалы), IAEA TECDOC-I074 

• Potential Vulnerabilities of Nuclear Fuel Cycle Facilities to the Year 
2000 Issue and Measures to Address Them (Потенциальная уязви-
мость установок ядерного топливного цикла в отношении про-
блемы 2000 года и меры по ее устранению), IAEA TECDOC-1087 

• The Impact of the Year 2000 Date Conversion on Electricity Grid 
Performance and Nuclear Power Plant Operation in Bulgaria, 
Russia, and Slovakia (Влияние преобразования даты в рамках 
проблемы 2000 года на функционирование электрических сетей 
и эксплуатацию атомных электростанций в Болгарии, России 
и Словакии), IAEA TECDOC-1095 

Все документы доступны в электронной форме на Web-узлв 
WorldAtom МАГАТЭ: 
http: //www. iaea. org/worldatom/y2k/y2k-docs. html 

таменте администрации; гло-
бальные базы данных по статис-
тике в области энергетики и 
ядерной энергии в Департамен-
те ядерной энергии; Междуна-
родную информационную систе-
му по гарантиям (ИСИС) и сис-
темы, связанные с инспекцией и 
незаконным оборотом ядерных 
материалов, в Департаменте га-
рантий; Систему распределения 
экспертов по техническому со-
трудничеству и системы, связан-
ные с закупками оборудования 
для проектов на местах, в Де-
партаменте технического сотруд-
ничества. 

По состоянию на апрель 1999 г. 
20 компонентов инфраструкту-
ры информационной технологии 
из 36 прошли испытания или 
были преобразованы с целью 
приведения их в соответствие с 
Y2K. Другие компоненты нахо-
дятся в стадии испытаний и 
проверки. Что касается инфор-
мационных систем, то 128 из 
159 прикладных программ про-
шли испытания или были преоб-
разованы с целью приведения 

их в соответствие с Y2K, а пять 
программ будут прекращены 
или переведены в другие систе-
мы, соответствующие требовани-
ям Y2K. Ожидается, что инфра-
структура информационной тех-
нологии и прикладные информа-
ционные системы будут приве-
дены в соответствие с Y2K к 
октябрю 1999 г. 

Департамент гарантий опреде-
лил свыше 90 различных типов 
приборных систем, которые по-
тенциально могут подвергнуться 
риску, и надеется привести их в 
соответствие с Y2K к октябрю 
1999 г. Кроме того, большая 
часть из 16 типов приборных 
систем, находящихся в общем 
пользовании с государствами-
членами на их установках, уже 
приведены в соответствие с 
Y2K, а остальные будут преобра-
зованы государствами-членами к 
октябрю 1999 г. 

Бюджетно-финансовый отдел 
располагает тремя основными 
системами, которых затрагивает 
проблема Y2K. К ним относятся 
система выплаты денежного со-

держания, система оплаты ко-
мандировок и система финансо-
вого управления. Системы вы-
платы денежного содержания и 
оплаты командировок находятся 
в соответствии с Y2K, поскольку 
год хранится в обеих системах 
в четырехзначном поле. Тем не 
менее в течение 1999 г. они 
пройдут испытания на соответ-
ствие Y2K. 

Действующая в настоящее 
время в Агентстве система фи-
нансового управления не соот-
ветствует требованиям Y2K, хотя 
поставщик программного обеспе-
чения располагал его варианта-
ми, соответствующими Y2K и 
доступными для всех пользовате-
лей, с которыми заключено со-
глашение о техническом обслу-
живании и текущем ремонте 
оборудования. Однако Агентство 
приняло решение не выделять 
ресурсы для внедрения этих но-
вых вариантов. Было признано 
более целесообразным восполь-
зоваться предоставленной воз-
можностью для разработки но-
вой финансовой системы, не 
только отвечающей требовани-
ям Y2K, но и направленной так-
же на удовлетворение запросов 
пользователей из других депар-
таментов Агентства по повыше-
нию функциональности такой 
системы. В результате был раз-
работан проект Системы управ-
ления финансовой информацией 
Агентства на базе программного 
обеспечения, соответствующего 
требованиям Y2K. Существует 
уверенность в том, что данная 
система будет готова вовремя и 
успешно введена в действие к 
1 января 2000 г. 

Секретариат некоторое время 
поддерживает контакт с важней-
шими продавцами и поставщика-
ми изделий и услуг для Агент-
ства в целях определения необ-
ходимых усовершенствований 
или изменений для приведения 
этих изделий в соответствие с 
Y2K. 

Что касается оборудования, 
поставляемого Агентством в 
развивающиеся государства-чле-
ны в рамках проектов по тех-
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ническому сотрудничеству, то с 
июня 1998 г. при оформлении 
заказов на покупку требуется 
подтверждение со стороны под-
рядчика, что все поставляемые 
им товары при их использова-
нии в соответствии с предостав-
ляемой подрядчиком документа-
цией будут точно обрабатывать 
даты и временные данные как в 
XX, так и в XXI столетии, вклю-
чая расчеты, учитывающие висо-
косные годы. Государства-члены 
несут ответственность за обеспе-
чение того, чтобы все уже нахо-
дящееся в их собственности 
оборудование, включая получен-
ное в рамках программы техни-
ческого сотрудничества Агент-
ства, соответствовало требовани-
ям Y2K. 

ПЛАНЫ НА СЛУЧАЙ 
НЕПРЕДВИДЕННЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 
Существенной частью Плана 
действий являются оценка риска 
и планирование на случай не-
предвиденных обстоятельств в 
связи с 2000 годом. Оценка рис-
ка в сочетании с планировани-
ем на случай непредвиденных 
обстоятельств сводит к миниму-
му потенциальные отказы, кото-
рые могут иметь место, и гаран-
тирует непрерывность работы 
до и после 2000 года. Кроме того, 
она уменьшает любое негатив-
ное воздействие на программы 
Агентства, связь с государства-
ми-членами и внутренние адми-
нистративные потребности. Дан-
ный процесс включает тщатель-
ное планирование на случай 
чрезвычайных событий, а также 
проведения восстановительных 
работ и, при необходимости, обес-
печение альтернативных средств, 
таких как ручное управление, 
вместо существующей электрон-
ной обработки данных при воз-
никновении потенциальных 
трудностей. 

Планирование на случай не-
предвиденных обстоятельств 
охватывает все ключевые систе-
мы Агентства. Оценка риска и 
планирование на случай непред-
виденных обстоятельств с опре-

делением потенциальных воз-
действий отказов и нарушений 
во время смены тысячелетий 
были начаты в третьем кварта-
ле 1998 г. В то время члены 
Целевой группы по проблеме 
2000 года определили ключевые 
прикладные системы и устано-
вили приоритеты. 

Подготовка плана работы в 
чрезвычайной ситуации на пери-
од до и после смены тысячеле-
тий продолжается и будет завер-
шена к октябрю 1999 г. Планом 
предусмотрено создание центра 
по урегулированию кризиса во 
главе с координатором, выделе-
ние ключевого персонала под-
держки из всех департаментов 
и установление соответствую-
щих процедур ручного управле-
ния на случай отказа системных 
процедур. Были проанализирова-
ны возможные срывы в энерго-
снабжении, потенциально воздей-
ствующие на работу штаб-квар-
тиры Агентства и его централь-
ных компьютерных установок, и 
меры по их ликвидации пройдут 
испытания в октябре. Данная 
работа будет проведена совмест-
но со Службой управления зда-
ниями Венского международного 
центра (ВМЦ), дополнительно 
привлеченными внешними по-
ставщиками электроэнергии и 
находящимися в Агентстве соб-
ственными установками. 

В поддержку важнейших уста-
новок и для обеспечения необхо-
димой электроэнергией на про-
должительный период времени 
Службы охраны и безопасности 
ООН, пожарных лифтов, аварий-
ного освещения и основных ком-
пьютерных средств будут задей-
ствованы аварийные дизельные 
генераторы. В случае более дли-
тельных аварийных периодов 
топливные баки могут быть 
вновь заправлены топливом для 
обеспечения необходимой элект-
роэнергии. 

Компьютерные и электронные 
установки медицинской службы 
ВМЦ также включены в план 
на случай непредвиденных об-
стоятельств для обеспечения 
непрерывного обслуживания 

всех сотрудников организаций 
системы ООН и членов их се-
мей. 

КООРДИНАЦИЯ 
В СИСТЕМЕ ООН 
В декабре 1998 г. Генеральная 
Ассамблея ООН приняла резо-
люцию, призывающую "прави-
тельства, организации государ-
ственного и частного секторов 
и представителей гражданского 
общества обмениваться на мест-
ном, региональном и глобаль-
ном уровнях информацией о 
своем опыте решения проблемы 
2000 года". В ней содержится 
обращение к Генеральному сек-
ретарю с просьбой предпринять 
шаги к обеспечению принятия 
всеми подразделениями системы 
Организации Объединенных На-
ций мер для решения заблаго-
временно до установленного сро-
ка проблемы 2000 года в своих 
компьютерах и аппаратуре со 
встроенными микросхемами по-
средством разработки плана 
действий для системы Организа-
ции Объединенных Наций. 

Генеральная Ассамблея пору-
чила также Генеральному секре-
тарю "обеспечить тщательный 
контроль со стороны системы 
Организации Объединенных На-
ций за имеющимися и потенци-
альными источниками финанси-
рования для поддержания усилий 
развивающихся стран и стран с 
переходной экономикой по ре-
шению проблемы 2000 года и 
способствовать распростране-
нию соответствующей информа-
ции об этих возможностях фи-
нансирования среди государств-
членов". Генеральная Ассамблея 
настоятельно призвала "все го-
сударства-члены придавать осо-
бое значение планированию на 
случай непредвиденных обстоя-
тельств и разработать соответ-
ствующие планы для устранения 
возможных крупномасштабных 
сбоев в работе государственно-
го и частного секторов". 

Предпринят ряд шагов для 
обеспечения согласованной реак-
ции со стороны системы Орга-
низации Объединенных Наций 



на проблему Y2K. Различные 
организации могут столкнуться с 
одинаковыми для всех проблема-
ми, обусловленными нарушени-
ем работы служб в штаб-квар-
тире и на местах, в особенности 
служб энергоснабжения, теле-
коммуникаций, транспортных, 
финансовых и других важней-
ших служб. При решении про-
блем, связанных с планировани-
ем на случай непредвиденных 
обстоятельств и материально-
техническим обеспечением, а 
также финансовых и кадровых 
вопросов применяется коорди-
нированный подход в рамках 
всей системы. Все это было 
предметом обсуждения на сове-
щаниях Консультативного коми-
тета по административным воп-
росам Организации Объединен-
ных Наций в феврале и марте 
1999 г. Разрабатываются руково-
дящие указания по смягчению 
воздействия любого нарушения 
на банковские операции, опера-
ции по выплате денежного со-
держания и другие финансовые 
операции. На основе оценки рис-
ка определены планы на случай 
непредвиденных обстоятельств, 
группы по урегулированию кри-
зиса и резервный персонал. Воп-
росы охраны и безопасности 
персонала в контексте пробле-
мы Y2K решаются Координато-
ром по вопросам безопасности 
Организации Объединенных 
Наций. 

Аналогичным образом, через 
Координационный комитет меж-
организационных информацион-
ных систем (ККМИС) осуществ-
ляется обмен информацией меж-
ду организациями системы ООН 
о способах решения проблем 
Y2K. Через ККМИС ответы на 
анкеты, обновляемые каждые 
три месяца, и разрабатываемые 
различными агентствами руково-
дящие документы распространя-
ются среди руководителей ин-
формационных систем в раз-
личных организациях системы 
Организации Объединенных 
Наций. 

Агентство поддерживает по-
стоянную связь с расположен-

ными в Вене учреждениями си-
стемы Организации Объединен-
ных Наций по вопросам, касаю-
щимся подходов и решений про-
блем Y2K, так как оно предо-
ставляет некоторым из этих 
организаций услуги в рамках 
инфраструктуры информацион-
ной технологии. ЮНИДО имеет 
с Агентством соглашение по 
управлению установками, касаю-
щееся поддержки главного ком-
пьютера, Интернета и сетевых 
платформ. Некоторые из при-
кладных программ Отделения 
ООН в Вене выполняются на 
оборудовании главного компью-
тера ЮНИДО. При согласова-
нии с ЮНИДО компоненты ап-
паратных средств и программ-
ного обеспечения, часть которых 
является компонентами компью-
терной инфраструктуры Агент-
ства, были испытаны и преобра-
зованы в целях приведения 
их в соответствие с Y2K. На 
ЮНИДО по-прежнему лежит 
ответственность за испытания и 
преобразование своих приклад-
ных информационных систем в 
целях обеспечения их готовно-
сти к Y2K. 

ЮНИДО, ЮНОВ, Подготови-
тельная комиссия Организации 
Договора о всеобъемлющем за-
прещении ядерных испытаний 
(ОДВЗЯИ) и Программа ООН 
по международному контролю 
над наркотическими средствами 
(ЮНДКП) имеют Web-серверы 
для Интернета и защитные сис-
темы (брандмауэры), располо-
женные в Агентстве. Кроме 
того, ЮНДКП имеет там стан-
дартное оборудование серверов. 
В случае необходимости дизель-
ные электрические установки, 
используемые для обслуживания 
компьютерного центра Агентства, 
доступны для этих организаций. 

Y2K НА WORLDATOM 
Через узел Агентства 
WorldAtom на Интернете секре-
тариат открыл в середине фев-
раля 1999 г. ряд страниц Web, 
разработанных в Отделе обще-
ственной информации в целях 
координации глобального обмена 

информацией по деятельности 
Агентства в отношении пробле-
мы Y2K и связанных с ней воп-
росов. Данный узел (http:// 
www.iaea.org / worldatom/ 
program/y2k) задуман как 
комплексный каталог информа-
ции о деятельности в связи 
с Y2K, осуществляемой Агент-
ством, его государствами-члена-
ми и международными организа-
циями в рамках и вне системы 
Организации Объединенных 
Наций. 

Узел охватывает четыре широ-
кие категории: документы и док-
лады; информация о мероприяти-
ях МАГАТЭ, касающихся ядер-
ной безопасности, обращения с 
радиоактивными отходами, меди-
цинских установок,гарантий и 
внутренних компьютерных сис-
тем; текущие новости и мнения 
экспертов; а также связи с дру-
гими ресурсами информации в 
сети Интернет по проблеме Y2K, 
включая узлы в более чем 
двадцати странах. Кроме того, 
узел предоставляет доступ к са-
мой разнообразной дополнитель-
ной информации о деятельности 
Агентства и государств-членов. 

Интерактивный аспект узла — 
форум новостей и дискуссий в 
режиме он-лайн, посредством 
которого заинтересованные уче-
ные, правительственные должно-
стные лица, журналисты и от-
дельные лица из числа населе-
ния могут обмениваться инфор-
мацией по электронной почте. 
Группа новостей насчитывает 
около 100 зарегистрированных 
участников. 

По мере неуклонного прибли-
жения 2000 года на узле 
WorldAtom будет все больше 
информации о деятельности 
Агентства и принимаемых в го-
сударствах-членах мерах в свя-
зи с Y2K. Кроме того, будут до-
бавлены новые связи с автори-
тетными источниками новостей 
и информации в национальных 
и международных организациях 
в целях содействия определе-
нию состояния готовности к 
Y2K программ в энергетиче-
ском и других секторах. • 
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